Wheat Paste Mural Time Line							
	Nov-16	**Dec-16**	**Jan-17**	**Feb-17**	**Mar-17**	**Apr-17**	**May-17**
Kennesaw Public School Dates	11/21 - 11/25 Thanksgiving Break	12/22 - 1/4 Holiday Break		2/20 - 2/24 Winter Break		4/3 - 4/7 Spring Break	5/24 Last Day of School
HPC mtgs	11/15	12/20	1/17	2/21	3/21	4/18	5/16
KACC mtgs	11/17	12/15	1/19	2/16	3/16	4/20	5/18
Council work sessions	11/2, 11/16	11/30, 12/14	1/11				
Council mtgs	11/7, 11/21	12/5, 12/19	1/16	2/6, 2/20	3/6, 3/20		
Big Shanty Festival						4/22 - 4/23	
wheat Paste test instalation	10/31 - 11/4						
wheat paste test removal		12/1 - 12/6					
report results HPC		12/20					
Work with teachers on project	11/8 - 12/21						
Students work on project			1/5 - 1/17				
KACC Art Review			1/17				
Public Art Review?							
KACC Art Approval				2/16			
HPC Art Approval				2/21			
Council Art Approval					3/6		
Mural Printing					3/7 - 3/17		
Mural Instalation (Party?)					3/18 - 3/19		
Mural Removal							5/20 - 5/21